

5.0 版本 问题与需求反馈 - bug #1291

异常新增问题

2024-04-02 16:54 - 侣同欢

状态:	反馈	开始日期:	2024-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
彩超的异常新增的异常可能会多个，导致抓取异常和新增的不在一起			
新增的异常，如果是合并的项目，会出现项目名称为空的情况			

历史记录

#1 - 2024-04-02 17:45 - 侣同欢

- 状态从新建变更为反馈
- 预期时间被设置为4:00小时

完成