

## 【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #1404

### 齐鲁本部需要切换短信平台

2024-04-22 10:28 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张亚东	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
<b>描述</b> ccdfc6e24705c3dbf2522ff1d42849.png 短信接口账号密码。  文件为接口文档，医院预计5.1之后正式开启切换工作。 亲们接口抓紧做，因之前平台携号转网用户收不到信息，领导要求咱们尽快切换，我们暂定五一回来后做这个工作，原平台接口不要停用，切换一个月后无问题再停用。			

### 历史记录

#1 - 2024-04-30 10:09 - 张亚东

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

由李鹤 点桥 在负责

#2 - 2024-09-09 09:11 - 张亚东

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

#3 - 2024-09-09 09:11 - 张亚东

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*

### 文件

E信通短信平台接口文档.doc	99 KB	2024-04-22	靳奉迪
ccdfc6e24705c3dbf2522ff1d42849.png	2.54 KB	2024-04-22	靳奉迪
E信通短信平台接口文档.zip	5.1 MB	2024-04-22	靳奉迪