

## 【运维项目】上海市第一人民医院 - 功能需求 #1532

### 南体检主检总检异常汇总修改需求

2024-05-13 18:02 - 陈 骢

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-21
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
<b>描述</b>			
审核时，修改异常汇总位置排序会变。异常修改时，格式希望新增界面一样，把医学建议一起带出修改			
异常顺序变动需要开发修改北区已经完成修改，异常修改需要开发判断是否可以修改界面			

#### 历史记录

#1 - 2024-05-21 14:39 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-05-21

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 5:00 小时

#2 - 2024-10-13 11:18 - 靳 奉迪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭