

【运维项目】上海市第一人民医院 - 功能需求 #1588

数据管理=》危急值高血压需要增加具体的舒张压和收缩压检查值，部分项目导出的异常值显示有误。

2024-05-22 22:11 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-22
优先级:	高	计划完成日期:	2024-05-28
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
数据管理=》危急值高血压需要增加具体的舒张压和收缩压检查值，部分项目导出的异常值显示有误。			

历史记录

#1 - 2024-05-28 18:28 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-05-28

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 被设置为 yi 仪传彪

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#2 - 2024-10-13 11:29 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭