

撤销功能分配特定工号

2024-05-22 22:12 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-22
优先级:	高	计划完成日期:	2024-05-23
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1、体检系统需求增加撤销订单到检功能，把到检订单恢复到未检查状态，权限只开发两个账户。			
2、检系统需求增加变更项目状态到未检查功能			

历史记录

- #1 - 2024-05-23 09:33 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2024-05-23
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 50
- #2 - 2024-05-23 14:42 - yi 仪传彪
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 50 变更为 100
- #3 - 2024-10-13 11:28 - 靳奉迪
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭