

【运维项目】驻马店 - 功能需求 #1612

目前的工作量统计中按项目统计，未将药品，材料费等项目统计进度

2024-05-28 09:07 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-11
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
目前这两种项目是费用类型项目，DD_OrderItem表中的RptTime是空导致的，这两种项目需要按照开始时间去统计一下			

历史记录

- #1 - 2024-06-11 09:39 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2024-06-11
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 3:00 小时
- #2 - 2024-09-08 14:29 - 任 晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭