

【运维项目】驻马店 - 功能需求 #1613

电测听需要增加骨导

2024-05-28 09:12 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	10:00 小时

描述

方案：需要在电测听一个项目中包含气导的12个结果以及左耳加权、右耳加权、双耳高频平均听阈；以及骨导的12个结果，及骨导的左耳加权、右耳加权、双耳高频平均听阈；

当使用工具录入的时候，如果只做了气导，只录入气导；折线图只体现气导的即可，生成报告的时候将骨导的没有结果的项目过滤掉；只显示图片则不需要考虑过滤数据问题；

如果需要做骨导，则还是在工具录入骨导结果，折线图需要两条来体现气导跟骨导；

不再是提交的时候去生成小结，增加一个计算的按钮，去生成小结跟折线图，因为医生需要编辑小结下结论；

录入工具需要做以下改造，小结输入框可编辑；

折线图的图片需要体现检查医生；

历史记录

#1 - 2024-07-08 09:30 - yi 仪传彪

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-08 14:29 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭