

5.0 版本 问题与需求反馈 - bug #1618

四色异常

2024-05-28 17:31 - 倡同欢

状态:	反馈	开始日期:	2024-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
处理四色预警 生成逻辑错误			

历史记录

#1 - 2024-05-28 17:32 - 倡同欢

- 状态从 新建 变更为 反馈
- 预期时间 被设置为 2:00 小时

完成