

电测听

2024-06-05 17:49 - 侣 同欢

状态:	反馈	开始日期:	2024-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
电测听子项目修改为动态配置 不固定数量			

历史记录

#1 - 2024-06-05 17:49 - 侣 同欢

- 状态从 新建 变更为 反馈
- 预期时间 被设置为 8:00 小时

完成