

【运维项目】泰安第四人民医院 - bug #1688

电测听回传结果对接需要修改

2024-06-18 01:43 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 刚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-19 08:09 - 李 刚

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-09-14 10:13 - 雷 雷明洋

- 状态从 已解决 变更为 已关闭