

5.0 版本 问题与需求反馈 - 功能需求 #1690

电测听异常抓取

2024-06-18 17:28 - 倡同欢

状态:	反馈	开始日期:	2024-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	6:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
增加电测听 异常抓取规则 增加一个单独的规则表			

历史记录

#1 - 2024-06-18 17:37 - 倡同欢

- 状态从 新建 变更为 反馈
- 预期时间 被设置为 6:00 小时

完成