

分检项目撤回

2024-06-18 17:28 - 侣 同欢

状态:	反馈	开始日期:	2024-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
非检验项目撤回时直接删除结果			
电测听项目撤回 子项结果表同步清空			

历史记录

#1 - 2024-06-18 17:38 - 侣 同欢

- 状态从 新建 变更为 反馈
- 预期时间 被设置为 2:00 小时

完成