

【运维项目】国药一机 - bug #1724

团检订单快捷添加接害因素

2024-06-26 22:36 - 郭龙飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-26
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述 从团检订单里添加体检人员时，接害因素双击无法添加、职业史反应太慢、价格无法修改，添加的套餐和必检的项目如有相同项目就导致添加失败，应该向订单管理里一样互斥掉，而不是添加失败			

历史记录


#1 - 2024-06-27 10:17 - 王智慧

- 文件 image.png 已添加

The screenshot shows a software interface for managing health check orders. On the left, there are tabs for '导入人员' (Import Personnel) and '职业病信息' (Occupational Disease Information). The main area is divided into '待选' (To be selected) and '已选' (Selected) sections. The '待选' section contains a table of exposure factors with columns for '分类' (Category), '检索内容' (Search Content), and '188标准' (188 Standard). The '已选' section shows a list of selected items. A modal dialog box is open in the center, displaying a list of existing items in the order: 内科检查, 心电图, 尿常规, 血常规, 谷丙转氨酶 (ALT), 处置费, 建档+评价, 血压, 职业病问诊, 职业病症状. The dialog box has a '确定' (Confirm) button at the bottom right.

#2 - 2024-06-27 10:21 - 王智慧

- 文件 image.png 已添加



先给人员配置好套餐，然后配置接害因素失败，医院操作流程存在问题。

#3 - 2024-08-19 10:45 - 王智慧

- 状态从新建变更为进行中

#4 - 2024-10-25 08:24 - 任晓峰

- 状态从进行中变更为已关闭

文件

文件名	大小	日期	操作人
image.png	162 KB	2024-06-27	王智慧
image.png	269 KB	2024-06-27	王智慧