

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #1776

加急标识

2024-07-08 10:49 - 郭 龙 飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
页面：订单管理-新建订单时，需要新增一个字段为加急，选择加急后，序号前面需多一个星星的标志且加急需要贯穿，整个体检流程，（订单管理、分检、主检、总检、报告管理、入库出库）			

历史记录

#1 - 2024-07-09 17:43 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-26 15:35 - 李元军

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2024-09-25 10:57 - 郭 龙 飞

- 状态从 已解决 变更为 已关闭