

【运维项目】辽宁省金秋医院 - bug #1795

团检订单-单位套餐添加项目需要跟踪

2024-07-10 14:12 - 郭龙飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时

描述
页面：团检订单-单位套餐-新建/克隆
需求：左侧带选取选择项目时候，右侧下滑栏需要跟踪到选择的项目

历史记录

#1 - 2024-07-10 14:15 - 郭龙飞

备注需求2：已选后面需要显示选择的项目数量
备注需求3：右侧已经选择的项目需要按照首拼排序

#2 - 2024-07-11 17:24 - 匿名用户

- 状态从新建变更为已解决
- % 完成从0变更为100

#3 - 2024-08-26 15:32 - 李元军

- 预期时间被设置为1:00 小时

#4 - 2024-09-25 10:57 - 郭龙飞

- 状态从已解决变更为已关闭

