

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #1867

保留3.0版“项目集成视图（包括录入功能）”单独键（项目集成试图显示危急值人员标记，排序靠前）

2024-07-17 13:30 - 靳奉迪

|                                                 |        |         |            |
|-------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 状态:                                             | 已关闭    | 开始日期:   | 2024-07-17 |
| 优先级:                                            | 普通     | 计划完成日期: | 2024-08-02 |
| 指派给:                                            | yi 仪传彪 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                             |        | 预期时间:   | 8:00 小时    |
| 目标版本:                                           |        | 耗时:     | 8:00 小时    |
| 描述                                              |        |         |            |
| 保留3.0版“项目集成视图（包括录入功能）”单独键（项目集成试图显示危急值人员标记，排序靠前） |        |         |            |

历史记录

#1 - 2024-08-02 19:27 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-08-02
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-08 20:49 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭