

## 【运维项目】泰安中心医院（市立院区） - bug #1899

### 泰安市立

2024-07-19 13:36 - 李壮壮

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李刚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
<b>描述</b>			
(1) HIS接口对接代码合并与测试调试 (计费、退费)			
(2) 客户端更新部署测试调试			
个体检开单过程错误 (身份证回车报错、提交订单生成体检号)			
报告生成异常排查			

### 历史记录

#1 - 2024-07-22 08:38 - 李刚

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-08-02 14:40 - 李刚

- 状态从进行中变更为已解决

#3 - 2024-08-05 10:35 - 李元军

- 预期时间被设置为24:00 小时

工时预估：已评估

#4 - 2024-10-12 10:59 - 李壮壮

- 状态从已解决变更为已关闭