

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #1912

主检、总检isfinding词条需要屏蔽不显示

2024-07-23 14:38 - 郭 龙 飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
页面：主检、总检			
需求：因分检有部分异常，需要显示为异常，但是不要出小结，因此造成 主检和总检 页面会有 isfinding,需要屏蔽isfinding			

历史记录

#1 - 2024-07-25 11:14 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-26 15:07 - 李元军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2024-09-25 10:58 - 郭 龙 飞

- 状态从 已解决 变更为 已关闭