

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #1914

主检、总检左侧检查结果的小结如果为无，也需要能够编辑

2024-07-23 15:57 - 郭龙飞


状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时

描述

页面：主检、总检

问题：目前如果左侧检查结果中的小结为“无”时，无法进行编辑

需求：小结为无，也需要可编辑



28ef34589e0f8a137daee92e7b57577.jpg

历史记录

#1 - 2024-07-24 11:13 - 郭龙飞

- 优先级从 高 变更为 紧急

#2 - 2024-07-25 10:28 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2024-08-26 15:07 - 李元军  
- 预期时间被设置为4:00 小时

#4 - 2024-09-25 10:58 - 郭龙飞  
- 状态从已解决变更为已关闭

#### 文件

---

image.png	852 KB	2024-07-23	郭龙飞
28ef34589e0f8a137daee92e7b57577.jpg	202 KB	2024-07-23	郭龙飞