

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #1925

主检/总检 需要有地方维护哪些项目子项不需要自动生成异常汇总和建议

2024-07-24 11:18 - 郭 龙 飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
主检/总检 需要有地方维护哪些 项目子项 不需要自动生成异常汇总和建议			

历史记录

#1 - 2024-07-26 17:50 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-26 15:03 - 李元军

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2024-09-25 10:58 - 郭 龙 飞

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭