

【运维项目】泰安中心医院（市立院区）- 功能需求 #1938

美迪康内镜对接

2024-07-29 09:36 - 李 壮壮

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 刚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-29 14:21 - 李 刚

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-08-05 10:37 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 24:00 小时

工时预估：已评估

#3 - 2024-08-19 11:22 - 李 刚

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2024-10-12 10:59 - 李 壮壮

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

体检系统与内镜系统对接接口需求文档.docx	25.7 KB	2024-07-29	李 壮壮
------------------------	---------	------------	------