

【运维项目】湖南省直中医院院职业病 - 功能需求 #1956

电测听项目，左耳和右耳页面中位置互换

2024-07-30 19:25 - 潘 萌

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
分检手工录结果参考的文档与系统左右不对应，主任怕护士粗心录错			

历史记录

#1 - 2024-07-31 13:50 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-26 14:56 - 李元军

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2024-09-14 00:53 - 潘 萌

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭