

【运维项目】泰安第四人民医院 - bug #1980

修改部分问题

2024-08-02 15:22 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李刚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
(1) 排查职业病套餐添加bug：一个套餐/多个套餐提交接口参数赋值问题 (2) 修改内科检查上传职业病平台去重数据问题；			

历史记录

#1 - 2024-08-02 15:23 - 李刚

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-08-02 15:41 - 李元军

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2024-08-02 16:59 - 李刚

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2024-09-14 10:13 - 雷 雷明洋

- 状态从 已解决 变更为 已关闭