

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #2021

主检、总检医学建议新增和编辑的时候需要去除 ；

2024-08-07 10:45 - 郭 龙 飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-07
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时

描述

主检医学建议新增和编辑的时候需要去除 “ ; ”

历史记录

- #1 - 2024-08-07 10:46 - 郭 龙 飞
- 优先级 从 普通 变更为 高
- #2 - 2024-08-07 10:49 - 郭 龙 飞
- 主题 从 主检医学建议新增和编辑的时候需要去除 ； 变更为主检、总检医学建议新增和编辑的时候需要去除 ；
- #3 - 2024-08-07 14:58 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-08-26 14:46 - 李 元 军
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
- #5 - 2024-09-25 10:58 - 郭 龙 飞
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png	93.1 KB	2024-08-07	郭 龙 飞
-----------	---------	------------	-------