

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #2024

报告管理打印，检查项目异常汇总需要修改为原来的版本

2024-08-07 11:18 - 郭 龙 飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-07
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
报告管理打印，检查项目异常汇总需要修改为原来的版本，如下图所示			
检查项目异常汇总 【甲功五项】 甲状腺球蛋白抗体增高 (312) 甲状腺过氧化物酶抗体增高 (312) 游离三碘甲状腺原氨酸降低 (213) 游离甲状腺素降低 (312) 促甲状腺素降低 (312) 【大肝功】 白球比例增高 (312) 腺苷脱氨酶 ↑ (312) 丙氨酸转氨酶降低 (312) 【凝血系列 7 项】 D-D 二聚体 ↑ (321) 凝血酶原时间 ↑ (312) 凝血酶原时间比率 ↓ (321)			

历史记录

#1 - 2024-08-07 14:31 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-26 14:45 - 李元军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2024-09-25 10:58 - 郭 龙 飞

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png	70.4 KB	2024-08-07	郭 龙 飞
-----------	---------	------------	-------