

【运维项目】复旦大学附属华山医院 - 功能需求 #2033

导检需求

2024-08-08 09:56 - 史 晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	10:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
1.自助机待检列表显示科室项目不全 2.自助机超声项目后面添加放弃按钮 3.自助机放弃添加提示是那个项目放弃 4.超声补检，体检到检后，自动入队到第3位，名字后面加补检两个字标识 5.重检客户，超声重检后超声号恢复到超声号位置 6.CT项目不能进行重检，报未将对象引用到实例			

历史记录

#1 - 2024-08-08 10:22 - 李 元军

- 指派给 被设置为 刘 贺欣
- 预期时间 被设置为 10:00 小时

工时预估：已评估

#2 - 2024-08-13 14:29 - 刘 贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-09-08 12:32 - 任 晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭