

【运维项目】国药一机 - 功能需求 #2034

导检需求

2024-08-08 10:03 - 史晓伟

| | | | |
|---|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2024-08-08 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 刘贺欣 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 3:00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0:00 小时 |
| 描述 | | | |
| 1.呼叫器过检列表去掉置尾 2.超声过检后，如果是最后一项，前一个项目结束后提示客户去超声，超声不进行恢复还在过检列表里面。 | | | |

历史记录

#1 - 2024-08-08 10:19 - 李元军

- 指派给 被设置为 刘贺欣

- 预期时间 被设置为 3:00 小时

工时预估：已评估

#2 - 2024-08-12 17:02 - 刘贺欣

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-09-19 22:53 - 王智慧

- 状态从 已解决 变更为 已关闭