

【运维项目】国药北方 - 功能需求 #2048

导检需求

2024-08-09 16:20 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-09
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘贺欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
1.先采血后C13做成强制关联，中间不穿插其他科室。（如果采血关闭后，关联不生效）			

历史记录

#1 - 2024-08-09 16:24 - 李元军

- 指派给 被设置为 刘贺欣
- 预期时间 被设置为 3:00 小时

工时预估：已评估

#2 - 2024-08-13 14:17 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-09-19 22:49 - 王智慧

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭