

## 【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #2079

### 新增标本采集撤销接口对接

2024-08-15 17:12 - 郭龙飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
<b>描述</b>			
目前无法撤销已经核收的项目（核收是在体检中心进行的） ba5f83f5d9a82a3121b1bbce8fd7ebd.png			

#### 历史记录

#1 - 2024-08-15 17:44 - 李元军

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

工时已评估

#2 - 2024-08-20 17:50 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-09-25 10:58 - 郭龙飞

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#### 文件

ba5f83f5d9a82a3121b1bbce8fd7ebd.png

45.7 KB

2024-08-15

郭龙飞