

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #2122

分检界面，心电图查询界面，增加报告完成时间，并且可以根据此来排序

2024-08-19 08:18 - 任晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-30
指派给:	张亚东	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-02 17:22 - 李刚

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-09-03 09:11 - 李刚

- 指派给从 李刚 变更为 张亚东

#3 - 2024-09-03 09:13 - 张亚东

- 状态从 进行中 变更为 已关闭