

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 技术支持 #2177

【短信】短信无法正常发送，客户无法正常接收

2024-08-21 15:22 - 张 亚东

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-21
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李 鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
短信无法正常发送，客户无法正常接收。 安排李鹤排查，发现是由于签名长度和特殊符号导致			

历史记录

#1 - 2024-08-21 15:23 - 张 亚东
- 主题 从 【短信】短信无法正常发送，客户无法正常接受 变更为 【短信】短信无法正常发送，客户无法正常接收
- 描述 已更新。
- 指派给 被设置为 任晓峰
- 优先级 从 普通 变更为 高
#2 - 2024-08-21 15:47 - 李 元军
- 预期时间 被设置为 3:00 小时
#3 - 2024-08-27 15:12 - 任晓峰
- 指派给 从 任晓峰 变更为 李 鹤
#4 - 2024-08-27 17:46 - 李 鹤
- 状态 从 新建 变更为 已解决
#5 - 2024-08-27 17:46 - 李 鹤
- % 完成 从 0 变更为 100
#6 - 2024-09-23 10:22 - 张 亚东
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
已反馈给公司和客户