

检前检后通用项目 - bug #2194

团检预约

2024-08-26 11:59 - 韩吉委

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-26
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
涉及到团检预约后到检中会导致项目产生价格变动等问题，检中修改后需检后配合检中进行代码调整			

历史记录

#1 - 2024-08-26 14:23 - 李元军

- 预期时间 被设置为 0:30 小时

#2 - 2024-08-26 14:28 - 李元军

- 预期时间 从 0:30 小时 变更为 1:00 小时

#3 - 2024-08-26 14:36 - 李鹤

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2024-08-26 14:36 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2024-09-20 10:30 - 韩吉委

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭