

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #2195

【导检】增加屏幕的可控关机，可控图片显示

2024-08-26 14:41 - 张 亚东

状态:	新建	开始日期:	2024-08-26
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	Liu 耀	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
目前齐鲁医院部分导检屏幕没有正常安装导检程序，医院希望能够安装上，并且所有的屏幕都可以实现后台切换图片。另外所有导检屏幕需要可以控制关闭。			

历史记录

#1 - 2024-08-26 14:46 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 16:00 小时

#2 - 2024-08-27 15:10 - 任 晓峰

- 指派给 从 任 晓峰 变更为 刘 贺欣

#3 - 2024-09-04 21:45 - 任 晓峰

- 指派给 从 刘 贺欣 变更为 张 亚东

#4 - 2024-11-10 21:08 - 张 亚东

- 指派给 从 张 亚东 变更为 Liu 耀