

【运维项目】上海市第一人民医院 - 功能需求 #2203

上海市一南体检

2024-08-27 15:18 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-14
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	24:00 小时
描述			
上海市一南体检提出一个需求； 他们有一些结果出具的比较早，而且准确性又高，列如这些项目是（检验、耳鼻喉、外科等）；所以他们想把这些项目的结果可以提前导出外网，让客户查看这些提前导出的 电子报告结果			

历史记录

#1 - 2024-08-27 17:50 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#2 - 2024-08-27 17:57 - 李 元军

- 预期时间 从 2:00 小时 变更为 24:00 小时

#3 - 2024-08-28 13:46 - 雷 雷明洋

先导出 设置的项目的结果了（具体哪些项目可以提前导出结果，由咱们人工可以设置）
然后 异常、建议不导出，等到和总报告一起出来

#4 - 2024-09-13 10:46 - 雷 雷明洋

温馨提示：此为部分体检报告内容，仅供参考。正式报告待十个工作日，谢谢！

提前导出的个别项目报告，需要在报告上面增加这句话

#5 - 2024-09-13 16:58 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-09-14

#6 - 2024-09-13 17:13 - yi 仪传彪

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 开始日期 从 2024-08-27 变更为 2024-09-13

#7 - 2024-09-14 17:31 - yi 仪传彪

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#8 - 2024-09-24 11:09 - 雷 雷明洋

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

b0c5fd509bbb01a561eab8ebf84bd45.jpg	399 KB	2024-08-27	雷 雷明洋
-------------------------------------	--------	------------	-------