

修改职业病弃检的电测听 显示全项目

2024-08-29 17:02 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 刚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
上传弃检的电测听项目 会遗漏几个项目			

历史记录

#1 - 2024-08-30 08:17 - 李 刚

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-08-30 10:00 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2024-08-30 14:05 - 李 刚

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2024-09-14 10:13 - 雷 雷明洋

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

896023e73c2cbaf7d8e94965ee72477.png	744 KB	2024-08-29	雷 雷明洋
-------------------------------------	--------	------------	-------