

## 【运维项目】启东市人民医院 - 功能需求 #2231

### CA对接

2024-09-02 15:10 - 韩吉委

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-02
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李元军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32:00 小时
目标版本:		耗时:	32:00 小时
描述			
CA电子签名的对接			

### 历史记录

#1 - 2024-09-02 17:07 - 李元军

- 预期时间 被设置为 16:00 小时

#2 - 2024-11-08 18:36 - 李元军

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 从 16:00 小时 变更为 32:00 小时

#3 - 2024-12-03 17:55 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭