

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 技术支持 #2242

【金秋医院】同步内网项目和套餐到外网上

2024-09-03 16:30 - 郭 龙 飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-03
指派给:	李 鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
同步内网项目和套餐到外网上			

历史记录

- #1 - 2024-09-03 16:48 - 李元军
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
- #2 - 2024-09-03 17:03 - 李 鹤
- 主题 从 同步内网项目和套餐到外网上 变更为 【金秋医院】同步内网项目和套餐到外网上
- #3 - 2024-09-03 17:25 - 李 鹤
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #4 - 2024-09-11 16:49 - 李 鹤
- 计划完成日期 被设置为 2024-09-03
- #5 - 2024-12-12 16:32 - 李 鹤
- 项目 从 检前检后通用项目 变更为 【运维项目】辽宁省金秋医院
- #6 - 2024-12-19 09:59 - 王智慧
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭