

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 技术支持 #2250

肺功能分检结果由物理检查更新为辅助检查，造成报告管理不显示图片，需要合并分检结果

2024-09-04 16:48 - 郭 龙 飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
处理肺功能分检结果由物理检查更新为辅助检查，造成报告管理不显示图片，需要合并分检结果			

历史记录

#1 - 2024-09-06 10:50 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-13 10:09 - 匿名用户

完成日期标记

#3 - 2024-09-13 14:10 - 李 元 军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#4 - 2024-09-25 10:58 - 郭 龙 飞

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭