

【运维项目】泰安第四人民医院 - bug #2273

当为其他的接害因素时，需要增加判断

2024-09-06 11:24 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 刚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-06 13:50 - 李 刚

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-09-06 17:32 - 李 刚

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2024-09-09 09:34 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#4 - 2024-09-14 10:13 - 雷 雷明洋

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

44fb07755d322ad518ca27827e4d065.png	124 KB	2024-09-06	雷 雷明洋
1a1c34cea3107760a5b68f207f3313f.png	459 KB	2024-09-06	雷 雷明洋