

【运维项目】驻马店 - 功能需求 #2280

系统内所有的主检医生改为初审医生，总检医生改为终审医生

2024-09-09 11:29 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-31
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
系统内所有的主检医生改为初审医生，总检医生改为终审医生			

历史记录

#1 - 2024-09-09 17:28 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-08-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 从 2024-09-09 变更为 2024-08-01
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-09 18:05 - 李元军

- 预期时间 被设置为 1:30 小时

#3 - 2024-09-13 10:15 - Liu 耀

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭