

【运维项目】湖南省直中医院院职业病 - 功能需求 #2303

接害因素顺序主检与总检保持一致

2024-09-09 16:22 - 潘 萌

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:30 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
接害因素顺序主检与总检保持一致			

历史记录

- #1 - 2024-09-09 17:17 - 李元军
- 预期时间 被设置为 0:30 小时
- #2 - 2024-09-10 09:40 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-09-13 10:13 - 匿名用户
- 完成日期标记
- #4 - 2024-09-14 00:44 - 潘 萌
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭