

【运维项目】驻马店 - 技术支持 #2343

电测听功能问题修改查看

2024-09-12 17:35 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-13
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时

描述

- 1、获取小结的时候，报告图片显示了左右耳加权及双耳平均听阈的值，但是子项目上还是显示0
- 2、体检科反馈，计算出来的数值，手工计算为38.5时，系统显示38，应四舍五入至39
- 3、反馈无论什么数值，小结一直时听力正常，需看看是否可根据值配置不同小结
- 4、主检时查看电测听报告结果，显示结论子项目为左耳400Hz应显示为电测听。

2aa9ab10bda8e2eae8dd52d4e308720.png

3697165688c9cce83e4107056bd8084.png
0c099f51a2c0f4080c3d6af89382c62.jpg

历史记录

#1 - 2024-09-13 10:19 - 李元军
- 预期时间 被设置为 1:30 小时

#2 - 2024-09-13 16:57 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2024-09-13
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-09-27 11:08 - Liu 耀
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

2aa9ab10bda8e2eae8dd52d4e308720.png	75 KB	2024-09-12	Liu 耀
3697165688c9cce83e4107056bd8084.png	158 KB	2024-09-12	Liu 耀
0c099f51a2c0f4080c3d6af89382c62.jpg	1.07 MB	2024-09-12	Liu 耀