

郑州中心医院升级5.0 - 技术支持 #2365

高新园区-身份证读卡器不能适配程序内置读卡器模块

2024-09-14 10:24 - 靳 奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-14
优先级:	高	计划完成日期:	2024-09-14
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
读卡器型号为德卡 需要开发人员配合现场人员进行发版测试			

历史记录

#1 - 2024-09-14 10:35 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#2 - 2024-09-14 14:05 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-09-14

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-09-19 15:27 - 靳 奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭