

【运维项目】徐州医科大学附属医院 - 功能需求 #2376

检验子项目回传做限制，限定回传的子项目，不符合子项目限定的不接回结果，项目状态为未获取结果，强制获取或子项目对应关系调整后可接回

2024-09-14 14:27 - 任晓峰

状态:	暂且不处理	开始日期:	2024-09-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	闫朋鸿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-25 08:30 - 任晓峰

- 指派给从李元军变更为闫朋鸿

#2 - 2024-11-19 09:08 - 闫朋鸿

- 状态从新建变更为暂且不处理