

【运维项目】上海市第一人民医院 - 功能需求 #2404

上海市一北IMCC

2024-09-19 11:02 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-19
优先级:	高	计划完成日期:	2024-10-15
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:30 小时
描述			
1.数据及管理--异常值--导出数据的报表增加部门以及工号；			
2.导入人员--添加人员后---后面会有一个编辑，点击编辑后这里需要添加工号栏			

历史记录

#1 - 2024-09-19 17:30 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 1:30 小时

#2 - 2024-10-14 15:50 - 雷 雷明洋

- 优先级 从 普通 变更为 高

#3 - 2024-10-15 13:39 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-15

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-10-18 12:00 - 雷 雷明洋

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

f4f6661635441e0ad9c38867c975249.jpg	259 KB	2024-09-19	雷 雷明洋
-------------------------------------	--------	------------	-------