

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #2412

短信平台更换

2024-09-19 21:58 - 张 亚东

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李 鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	3:30 小时
目标版本:		耗时:	3:30 小时
描述			
齐鲁东院迁移一个新短信模板的功能 更新整个检前检后			

历史记录

#1 - 2024-09-20 09:03 - 李 鹤

- 指派给 从 任 晓峰 变更为 李 鹤

#2 - 2024-09-20 13:57 - 李 鹤

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-09-23 10:23 - 张 亚东

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#4 - 2024-09-23 17:12 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 3:30 小时