

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #2466

开发配合调试 webservice 和 IFS回传结果

2024-09-25 09:13 - 靳 奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-27
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
开发配合调试 webservice 和 IFS回传结果 ，补工时 开发填写			

历史记录

#1 - 2024-09-26 10:08 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2024-09-27 15:05 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-09-27

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-09-30 13:52 - 靳 奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭