

导检需求

2024-09-25 10:35 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-01
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	120:00 小时
目标版本:		耗时:	130:00 小时
描述 齐鲁医院本部李主任已签字确认 - 新楼超声队列导出参考老楼超声队列导出数据（添加体检卡号、性别、年龄）。 - 超声服务台呼叫客户，客户前来报告（前台通过小程序进行分号，指定客户到超声房间）。 - 客户在服务台签到指定诊室后，由诊室工作人员进行叫号，如果所有部位没有检查完，点击结束后，由服务台重检入队重新进行房间指定。 男、女超声队列关联各自对应下的诊室，指定房间时，只能看到自己的关联下的诊室，当诊室需要变更时，需要在导诊台队列管理字典进行解绑，绑定对应的超声队列。 - 新楼老楼超声客户数据互通，可以相互转移（转移后可以叫号）。			

历史记录

#1 - 2024-09-27 10:23 - 颜寒
- 预期时间 被设置为 120:00 小时
#2 - 2024-10-23 14:40 - 刘贺欣
8089 齐鲁楼 8088 老楼
1.超声分号站，加帐号密码（加日志存储）
2.如果在检查中，被工作站转移房间，需要做出提示不能正在检查中不可更换诊室（呼叫器中被重新指定房间，点击结束后，名字会消失）
3.每个房间只显示被工作站指定过来的客户（因为如果有没有指定房间的会被叫到）
4.两楼指定时，可以指定到分号台（不指定到诊室去，因为这个工作人员不一定了解，另外一个区域诊室情况）
5.民政大厦选择性别时，可以选择不限（民政大厦，男女混检）
6.指定记录或列表，按钮添加框，便于医护人员进行区分是按钮还是提示
7.两个楼呼唤数据，进行统计，有多少客户进行两楼切换
#3 - 2024-10-24 09:49 - 刘贺欣
8.准备检查取消默认，不能准备其他房间的客户9.呼叫器要添加延后按钮
10.民政大厦女性客户指定的时候，需要指定到分号台
#4 - 2024-10-25 10:12 - 杨鑫迪
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#5 - 2024-10-25 10:45 - 刘贺欣
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-30
- % 完成 从 0 变更为 80
#6 - 2024-11-05 10:05 - 刘贺欣
- 计划完成日期 从 2024-10-30 变更为 2024-11-01
#7 - 2024-11-13 15:03 - 刘贺欣
- % 完成 从 80 变更为 100
#8 - 2024-12-09 11:22 - 刘贺欣
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
#9 - 2025-02-05 14:27 - 任晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

1.jpg	361 KB	2024-09-25	史 晓伟
-------	--------	------------	------