

导检单修改

2024-09-25 19:09 - 潘 萌

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 元军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
各大类检查项目之间不留空隙			

历史记录

#1 - 2024-09-26 10:15 - 李 元军

- 跟踪 从 bug 变更为 功能需求
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4:00 小时

底部换行问题目前无法彻底解决

#2 - 2024-10-15 10:51 - 王 智慧

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭