

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #2485

物理、实验室检查项目异常值维护需要增加前台维护界面

2024-09-26 09:16 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-26
优先级:	立刻	计划完成日期:	2024-10-10
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
e85e207c2fb3cac5eb15bd1307bd282.png 物理、实验室检查项目异常值维护需要增加前台维护界面			

历史记录

#1 - 2024-09-26 10:03 - 李元军

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2024-10-08 16:24 - 靳奉迪

- 优先级 从 普通 变更为 立刻

#3 - 2024-10-11 13:35 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-10

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-10-13 11:34 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

e85e207c2fb3cac5eb15bd1307bd282.png

115 KB

2024-09-26

靳奉迪